Приложение 2
к приказу № 3/1-ОД от 13.04.2017 г.

План работы по повышению качества образования
в школах с низкими образовательными результатами на второе полугодие 2017 года

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	**Срок выполнения**	**Ответственные**
Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.		
Проведение комплексного исследования 100% образовательных организаций республики с целью идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (2 этап).	до 20 сентября 2017 года	Джаубермезова М.А. Аталиков О.Х.
Проведение мониторинга (углубленной диагностики) программ развития школ.	до 01 октября 2017 года	Кравцова Ф.Х. Кумышева Р.М.
Разработка региональной, муниципальных и школьных программ по повышению качества образования.		
Разработка и утверждение региональной структурно-функциональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения.	до 01 августа 2017 года	Кравцова Ф.Х.
Реализация регионального проекта по поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты, и работающих в сложных социальных условиях «Формирование сетевого партнерства участников образовательного процесса, обеспечивающего	июль – декабрь 2017 года	Кравцова Ф.Х.

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	**Срок выполнения**	**Ответственные**
повышение уровня качества образования школ с низкими результатами обучения и в образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте»		
Анализ муниципальных и школьных программ повышения качества образования	до 30 июля 2017 года	Кравцова Ф.Х. Джаубермезова М.А. Урусмамбетова Л.А. Лобжанидзе Л.С. Таппасханова М.Б.
Разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ.		
Разработка и внесение предложений по совершенствованию и внедрению механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ на муниципальном и региональном уровнях	до 30 сентября 2017 года	Кушчетеров А.В.
Анализ результатов промежуточного мониторинга и при необходимости корректировки содержания и реализации школьных программ повышения качества образования.	до 01 августа 2017 года	Кагазежева М.А. Аталиков О.Х.
Проведение итогового мониторинга результативности школьных программ повышения качества образования.	24-25 октября 2017 года	Кагазежева М.А. Аталиков О.Х.
Проведение обучающих мероприятий.		
Проведение совещаний с муниципальными координаторами, руководителями школьных команд	в течение всего периода	Кравцова Ф.Х.
Проведение курсов повышения квалификации,		

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	**Срок выполнения**	**Ответственные**
профессиональных стажировок, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий: - для руководителей школьных команд - для тьюторов (членов школьных команд) школьных команд тренинги для членов муниципальных и школьных команд	 июль - октябрь 2017 года июль – октябрь 2017 года 20, 23, 24, 26, 30, 31 октября	Кушчетеров А.В. Кравцова Ф.Х. Джаубермезова М.А. Таппасханова М.Б.
Семинары: - Для муниципальных координаторов и руководителей школьных команд по повышению качества образования.	23 августа 2017 года 17 октября 2017 года	Кушчетеров А.В. Кравцова Ф.Х.
Вебинары: - «Технологии организации сетевого взаимодействия». - «Эффективное использование проектного метода построения учебного процесса».	24 октября 2017 года 26 октября 2017 года	Таппасханова М.Б.
Организация сетевого партнерства работников системы образования республики в целях обмена опытом между муниципалитетами, школами и учителями.		
Заключение партнёрских договоров между участниками формируемой региональной сети образовательных организаций республики.	до 30 октября	Таппасханова М.Б.
Разработка и утверждение плана совместной деятельности участников сетевого партнерства (с учетом кластерных семинаров по обмену опытом).	до 30 октября	Таппасханова М.Б.
Создание сетевых объединений педагогов для совершенствования технологий преподавания по отдельным		

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок выполнения	Ответственные
учебным предметам.		
Организация деятельности профессиональных сетевых сообществ педагогов.	до 30 сентября	Лобжанидзе Л.С. Казанчева В.С.
Согласование планов работы сетевых сообществ, разработка и внедрение механизма поощрения активных участников сообществ.	до 30 сентября	Лобжанидзе Л.С. Казанчева В.С.
Распространение опыта работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения		
Распространение в регионах РФ республиканской модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: Конференция «Итоги реализации ФЦПРО по мероприятию 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» за 2017 г.» (Межрегиональная)	30 ноября	Кушчетеров А.В. Кравцова Ф.Х.
Межрегиональные вебинары: - «Муниципальные и школьные программы повышения квалификации: от разработки до реализации»	01 ноября	Урусмамбетова Л.А.

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	**Срок выполнения**	**Ответственные**
- «Структурно-функциональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения »	24 ноября	Таппасханова М.Б.
Проведение межрегионального семинара «Эффективные практики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».	30 ноября	Кушчетеров А.В. Кравцова Ф.Х.
Обеспечение информационного сопровождения хода реализации мероприятий и результатов деятельности в рамках проекта.		
Организация и проведение брифингов для СМИ	до конца 2017 года	Казанчева В.С.
Подготовка и публикация информационных статей о реализации мероприятий проекта в СМИ, на официальных сайтах Минобрнауки КБР, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций республики.	до конца 2017 года	Казанчева В.С.